OURINVEST SECURITIZADORA S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/ME nº 12.320.349/0001-90

TERCEIRA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 30ª SÉRIE DA 1ª EMISSÃO DA OURINVEST SECURITIZADORA S.A.

NOVO CRONOGRAMA DE OBRAS

ALPHA HOUSE 1

CRONOGRAMA FÍSICO DE ENTREGA



CRONOGRAMA FINANCEIRO DA OBRA

DATAS	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22
DESEMBOLSO PREVISTO	R$ 710.936,08	R$ 1.500.000,00	R$ 2.183.666,67	R$ 2.183.666,67	R$ 683.666,67	R$ -

OBS: valores financeiros e evolução física em processo de validação pela Engebanc.

São Paulo, 04 de abril de 2022.

Diretor de Relação com Investidores